PIC	URAIAN KEGIATAN/ PROGRAM				PIC	Catatan
DANTA	**Proyek Hutan Pertamina Mahakam Fase-2 P2**				DANTA	
			Climate (62.055 bibit + 5% buffer)			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pengakutan Bibit			
			Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
			Comunity Development			
			a)	Pengolahan produk pelet ikan dan produk turunan dari hasil perikanan budidaya terintegrasi dengan EBT		
DANTA	**Proyek Hutan Pertamina Badak LNG Fase-2 P2**				DANTA	
		1)	Monitoring			
ARIEF	**Proyek Hutan Pertamina Pertamina UGM Blora Fase-2 P2**				ARIEF	
		1)	Climate (80414 bibit + 5% buffer)			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pengakutan Bibit			
			Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
		2)	Comunity Development			
			a)	Budidaya Lebah Madu		
				Pelatihan Pengolahan Lebah Trigona		
				Penawangan Rumah Lebah		
				Pelatihan Pemanenan		
			b)	Agri-PV		
				Survey Lokasi AgriPV		
				Penawangan AgriPV		
				Pelatihan Penggunaan dan Monitoring PV		
			c)	Program Pertanian High Value (Nilam, Kaliandra)		
				Survey Lahan		
				Persiapan Bibit		
				Penanaman Tanaman High Value		
		3)	Biodiversity			
			a)	Modul Pembelajaran Kehati untuk Muatan Lokal		
				FGD dengan Pakar		
				Design Modul		
				Uji Coba		
				Validasi		
				Distribusi Modul		
			b)	Konservasi Burung Endemik KHDTK UGM		
				Pembangunan Aviary		
				Birdbanding		
				Edukasi		
				Launching		
		c)	MRV			
DANTA	**Proyek Hutan Pertamina Mahakam Fase-3 P1**				DANTA	
		1)	Climate (74.000 bibit + 5% buffer)			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pengakutan Bibit			
			Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
		2)	Comunity Development			
			a)	Pengembangan Tambak Silvofishery		
				Pengerasan bedengan tambak dan Pintu air		
				Pengastan Kelembagaan		
				Penaburan Benih		
				Monitoring berala		
			b)	Pembuatan Budidaya Kepiting Bakau		
				Pemberian Peralatan PLTS dan Apartemen Kepiting		
				Pelatihan monitoring pertumbuhan kepiting		
				Pelatihan Penangan penyakit		
	Penanaman Baru 2025 (Fase 4)					
		1)	Climate (1.281.597 bibit + 5% buffer)			
ARIEF			**Wanagama Nusantara (IKN)**		ARIEF	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pelaksanaan Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
DANTA			**Perhutanan Sosial Berau**		DANTA	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pelaksanaan Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
DANTA			**PPKH Delta Mahakam**		DANTA	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pelaksanaan Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
INDRI			**KHDTK Universitas Bengkulu**		INDRI	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pelaksanaan Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
INDRI			**KHDTK Wanadipa UNDIP**		INDRI	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			
			Kontrak			
			Persiapan Ajir			
			Pelaksanaan Penanaman			
			Inventarisasi			
			Pelaporan Mitra ke PF			
			Penyelesaian administrasi			
INDRI			**KHDTK Gunung Gauzih ITB**		INDRI	
			Penjajakan Lahan			
			Survey Lahan			
			Pre FS			
			Term Of Reference			
			Proposal			
			Negosiasi Kerja sama			



			Kontrak		
			Persiapan Ajir		
			Pelaksanaan Penanaman		
			Inventarisasi		
			Pelaporan Mitra ke PF		
			Penyelesaian administrasi		
ARIEF	**Proyek Kwatisore-Papua**				
		1)	Community Development		
			a)	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat	
				Pembelian Peralatan pendukung kegiatan monitoring Hiu Paus	
				Pengiriman Alat	
				Serah terima alat	
		2)	Biodiversity		
			a)	Pengelolaan Operasional Whale Shark Center	
				Patroli dan Pemantauan Hiu Paus di TNTC	
				Penerbitan Surat perintah tugas dari TNTC	
				Pelaksanaan Monitoring dan Patroli	
				Reporting	
			b)	Inventarisasi Ekosistem Muara Kwatisore-Yaur dan Sabay-Aisandami	
				Pembuatan Tuli	
				Penjaringan Mitra	
				Negosiasi dengan Mitra	
				Pembuatan Kontrak	
				Pelaksanaan Kegatan	
				Reporting	
			c)	Identifikasi dan Monitoring Pergerakan Hiu Paus melalui Tagging	
				Pembelian Tagging	
				Pengiriman Tagging	
				Kick Off Tagging	
				Reporting	
			d)	Fasilitasi Penelitian terkait spesies dan ekosistem laut TNTC	
				Pembuatan Tuli	
				Penjaringan Mitra	
				Negosiasi dengan Mitra	
				Pembuatan Kontrak	
				Pelaksanaan Kegatan	
				Reporting	
			e)	Dukungan Peralatan Teknis	
				Pengadaan Alat	
				Penyerahan Alat	
				Serah terima alat	
BILA	**Perhutanan Sosial**				
		1)	LPHD Sungsang IV		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		2)	KUPS Margo Rukun Bestari		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		3)	LPHD Maha Wana Basuki Desa Besaleh		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		4)	MHA Desa Adat Kuluh		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		5)	KTH Banu Giri Lestari		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		6)	KTH Bina Lestari		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		7)	LPHD Belempa		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		8)	LPHD Handil Terusan		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		9)	KTH Wana Manunggal		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		10)	KUPS LPHD Cindakko		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		11)	KUPS Lestari Gunung Selatan		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		12)	LPHD Arjuna Lestari		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		
		13)	KTH Starang-orang Lestari		
			Assement Awal		
			FGD dengan Kelompok		
			Kerjasama dengan mitra swakelola		
			PKS dengan mitra		
			Pelaksanaan Kegiatan Prioritas		
			Reporting		



| | | | | |